



PROJETO CAR KFW
Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia
e em Áreas de Transição para o Cerrado

Proposta de Matriz Lógica

Objetivo Superior

Conservação e restauração das florestas e demais formações de vegetação nativa na Amazônia e no Cerrado, especialmente no que diz respeito à redução do desmatamento, à manutenção da biodiversidade e à redução de emissões de gases de efeito estufa.

Objetivo do Projeto

Aprimorar o monitoramento da vegetação nativa e apoiar a regularização ambiental de imóveis rurais nas regiões selecionadas através da implementação do CAR

Indicadores do objetivo do projeto	Riscos para o alcance do objetivo do Projeto
<ul style="list-style-type: none">• Área monitorada de vegetação nativa (Reservas Legais e APPs) pelo SICAR nos municípios selecionados (meta: 20 Milhões ha, base 2015: 606.000 ha, verificador: Relatório SICAR)• Grau de integração dos sistemas estaduais com o SICAR (meta 3: Rondônia, Pará e Mato Grosso, base 0, verificador: Informação SFB)• Área de imóveis rurais menores ou iguais a quatro módulos fiscais com passivos ambientais que constam como em recuperação nas propostas de regularização ambiental aprovadas (Meta XX¹, base 0, verificador: relatório SICAR)• Centros de referências e unidades demonstrativas para a recomposição em operação na região de abrangência do projeto, (Meta 3 Centros de Referência e 43 Unidades Demonstrativas , base 0, verificador: relatório Embrapa)• Imóveis com processos de recomposição nos municípios selecionados atendidos pelo projeto, (Meta XX, base 0, verificador: relatórios dos projetos selecionados via chamadas)²	<ul style="list-style-type: none">• Descompasso entre a implementação efetiva da regularização ambiental e os prazos fixados pela lei podem gerar descrédito para os instrumentos CAR e PRA, comprometendo a adesão aos mesmos• Os governos não priorizam a implementação dos instrumentos da Regularização Ambiental• Dificuldades dos órgãos ambientais competentes em disponibilizar recursos humanos na quantidade e qualidade necessária• Falta de precisão, confiabilidade e integridade dos dados disponíveis sobre a estrutura agrária e fundiária• Subdimensionamento da necessidade de ajustes na migração de dados e informações e as demais adequações• Sobrecarga na gestão técnica, administrativa e financeira.• Resistência de setores da agricultura em razão do condicionamento da concessão de benefícios à inscrição no CAR• Mudanças no Código Florestal, diminuindo a proteção e recuperação de RL e APPs

¹ A meta vai ser definida uma vez que os processos de análise nos municípios estejam avançados.

² A meta vai ser definida depois da conclusão do processo de seleção de projetos via chamadas



Componente 1	Indicadores	Subcomponentes	Atividades
Fortalecimento dos órgãos competentes ³ para implementação do CAR	<ul style="list-style-type: none">• O SICAR conta com uma infraestrutura física, hardware e software adequados para seu gerenciamento (Meta: Disponibilidade de infraestrutura para o sistema maior ou igual a 95% durante 365 dias, base 0%, verificador: Relatório GETI)• Capacidade dos órgãos estaduais competentes de analisar os registros no CAR (Meta: aumento de pelo menos 200% dos cadastros analisados por mês, base: 2019: Pará 105 cadastros/mês, Mato Grosso 970 cadastros/mês de Rondônia 660 cadastros/mês; verificador: relatórios IT dos Estados)	n/a	<ol style="list-style-type: none">1.1 Aquisição de infraestrutura, serviços e insumos para o SICAR⁴1.2 Desenvolvimento e melhorias dos sistemas1.3 Capacitação para a operação da infraestrutura e sistemas1.4 Realização de mapeamentos temáticos1.5 Aquisição de imagens / serviços de sensoriamento remoto1.6. Aquisição de equipamentos e serviços de atendimento para apoio às atividades de regularização ambiental de imóveis rurais nos Estados1.7 Realização de estudos relacionados à regularização ambiental de imóveis rurais

³ Os órgãos competentes a que se refere o Componente 1 são o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM/RO e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMA/PA.

⁴ Sistema de Cadastro Ambiental Rural, gerido pelo Serviço Florestal Brasileiro.



Componente 2	Indicadores	Subcomponentes	Atividades
<p>Apoio a processos de regularização ambiental de imóveis rurais</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Número de beneficiários atendidos com inscrições realizadas nos municípios selecionados ((Meta 4000, base 0, verificador: relatório SICAR) • Número de beneficiários/imóveis rurais atendidos com análise de suas inscrições no CAR nos municípios selecionados (Meta 70% dos 118.695 cadastros, base 2015=0, verificador: relatório SICAR) • Número de beneficiários/imóveis rurais atendidos com propostas de regularização ambiental (simplificada e detalhada) nos municípios selecionados (Meta XX, base 0, verificador: relatório SICAR)⁵ 	<p>2.1 Comunicação e capacitação</p> <p>2.2 Inscrição de imóveis rurais no CAR e retificação de cadastros em função de notificações da análise</p> <p>2.3 Análise de CAR</p> <p>2.4 Elaboração de propostas de regularização ambiental</p>	<p>2.1 Comunicação e capacitação</p> <p>2.1.1 Mobilização do público-alvo para processos de regularização ambiental de imóveis rurais nos municípios selecionados</p> <p>2.1.2 Capacitação em processos de inscrição, retificação e análise de CAR, e em elaboração de propostas de regularização ambiental de imóveis rurais</p> <p>2.2 Inscrição de imóveis rurais no CAR e retificação de cadastros em função de notificações da análise</p> <p>2.2.1 Apoio a processos de inscrições residuais de imóveis rurais no CAR</p> <p>2.2.2 Apoio a processos de retificações de cadastros no CAR em função de notificações da análise nos municípios selecionados</p> <p>2.3 Análise de CAR</p> <p>2.3.1 Adequação de normas, fluxos e procedimentos para análise do CAR nos Estados</p> <p>2.3.2 Apoio a processos de análise do CAR</p> <p>2.4 Elaboração de propostas de regularização ambiental</p> <p>2.4.1 Apoio a processos de elaboração de propostas de regularização ambiental de imóveis rurais (simplificadas e detalhadas) nos municípios selecionados</p> <p>2.4.2 Apoio a processos de análise de propostas de regularização ambiental de imóveis rurais (simplificadas e detalhadas) nos municípios selecionados</p>

⁵ A meta vai ser definida uma vez os processos de análise nos municípios estejam avançados



Componente 3	Indicadores	Subcomponentes	Atividades
<p>Recomposição de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Área (ha) em recomposição nos municípios selecionados (Meta XX, base 0, verificador: relatórios dos projetos selecionados via chamadas)⁶ • Número de multiplicadores treinados (Meta 180, base 0, verificador: relatório Embrapa) • Inserção das experiências dos projetos pilotos em políticas públicas (meta: 4 políticas públicas, base: 0, relatório de monitoramento do projeto) 	<p>3.1 Capacitação de multiplicadores</p> <p>3.2 Implantação de Centros de Referência</p> <p>3.3 Implantação de Unidades Demonstrativas</p> <p>3.4 Apoio a projetos de recomposição de vegetação nativa via chamadas públicas</p>	<p>3.1 Capacitação de multiplicadores</p> <p>3.1.1 Elaboração de plano de capacitação</p> <p>3.1.2 Elaboração dos conteúdos técnicos e materiais</p> <p>3.1.3 Implementação/execução do plano de capacitação</p> <p>3.2 Implantação de Centros de Referência</p> <p>3.2.1 Construção e projetos</p> <p>3.2.2 Móveis e equipamentos</p> <p>3.2.3 Instalação de viveiros demonstrativos</p> <p>3.3 Implantação de Unidades Demonstrativas</p> <p>3.3.1 Implementação de Unidades demonstrativas</p> <p>3.4 Apoio a projetos de recomposição de vegetação nativa via chamadas</p> <p>3.4.1 Preparação de editais para chamadas públicas e seleção de projetos</p> <p>3.4.2 Acompanhamento da implementação dos projetos selecionados</p> <p>3.4.3 Monitoramento e avaliação dos projetos</p>

⁶ A meta vai ser definida depois da conclusão do processo de seleção de projetos via chamadas



Componente 4	Indicadores	Subcomponentes	Atividades
Gestão do Projeto	<ul style="list-style-type: none">n/a	4.1 Planejamento e gestão técnica 4.2 Gestão financeira 4.3 Sistematizações e intercâmbios 4.4 Monitoramento e avaliação	4.1 Gestão do Projeto 4.1.1 Consultoria Internacional 4.2 Gestão Financeira 4.2.1 Agente financeiro 4.3 Sistematizações e intercâmbios 4.3.1 Sistematização de experiências e lições aprendidas para subsidiar novas políticas públicas 4.3.2 Eventos de intercâmbio 4.4 Monitoramento e avaliação 4.4.1 Sistema monitoramento 4.4.2 Monitoramento implementação do projeto